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AVENANT AU MARCHE PUBLIC DE COLLECTE DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES, GESTION DE LA REOM INCITATIVE ET 

FOURNITURE ET MAINTENANCE DE BACS PUCES   

 LOT 1 – COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

PROLONGATION DE LA DUREE CONTRACTUELLE 

Entre  

Le SEDRE, dont le siège est 50 avenue des Grenots, Z.I Sudessor, 91150 Etampes, représenté par 

Monsieur Bernard DIONNET, président du SEDRE, ci-après « la Collectivité » ; 

Et  

SEMAER inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro B 973 202 310 dont le 

siège social est situé Ecosite de Vert-Le-Grand/Echarcon – 91810 Vert-Le-Grand, représentée par 

Monsieur Franck SEARA, ci-après « le Titulaire » ; 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Par délibération n° 21-2017 en date du 4 octobre 2017, la Collectivité a confié la collecte des déchets 

ménagers et assimilés au Titulaire. 

Le contrat a été conclu du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, soit une durée de 4 ans renouvelable 2 

fois 1 an. 

Il met à la charge du Titulaire la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SEDRE. 

Ce marché doit s’achever le 31 décembre 2023. 

Par délibération n°19-2022 le SEDRE a lancé une procédure de renouvellement de ses marchés publics. 

Le souhait du SEDRE est de réaligner ses 3 marchés et de les faire débuter à la même date afin de pouvoir 

redéfinir les prestations de chacun des lots. 

En effet, la date d’échéance des lots 2 et 3 du précédent marché avait dû être reportée du fait de la 

pandémie COVID et ils arrivent à leur terme le 31 mars 2024. 

Ainsi, la fourniture de matériel embarqué de lecture de puce qui était précédemment rattaché au lot de 

fourniture de bacs fera désormais partie du lot de collecte car ce système est posé sur les camions de 

collecte. 

La Collectivité souhaite prolonger la durée du marché objet du présent avenant. 

Ainsi repoussé au 31 mars 2024, le terme du contrat devrait permettre au Titulaire d’assurer l’exécution 

des prestations prévues contractuellement dans des conditions normales d’exploitation. 

La présente modification contractuelle s’opère dans le respect des dispositions de l’article R. 2194-8 du 

code de la commande publique (CPP). 

En effet, le montant de la modification est inférieur à 10% du marché initial. 

Le Présent avenant a pour objet de formaliser cette modification.
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ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent avenant a pour objet d'acter la prolongation du délai contractuel d'exécution du marché au 

regard des circonstances présentées ci-dessus . 

ARTICLE 2 – PROLONGATION DE LA DURÉE 

Le délai d’exécution du marché est prolongé de 3 mois jusqu’au 31 mars 2024. 

ARTICLE 3 – INCIDENCE FINANCIERE 

L’incidence financière de l’avenant est la suivante : 

• 207 940,88 € HT; 

• Les prix unitaires seront applicables jusqu’à la nouvelle échéance, 

• Cela correspond à une hausse de 6,37 % par rapport au montant initial révisé suite à l’avenant n°1 

du marché à sa valeur initiale  

Calcul de l’impact de l’avenant 

Montant initial total du marché (4 ans) 
3 186 936 €HT 

 

Montant initial total du marché suite à l’avenant n°1 (2022, 2023) 3 265 671,38 €HT 

Echéance du Marché repoussée par l’avenant au 31 mars 2024 

Durée de prolongation  3 mois 

Impact de l'avenant de prolongation (€) 207 940,88 € HT 

Impact de l'avenant de prolongation (%) 6,37 % 

ARTICLE 4 – EFFETS 

Les autres stipulations du marché public initial et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par les 

présentes demeurent applicables. 

 

Vu et annexé à la délibération xx du  xx/xx/2023 

 

Pour la Collectivité Pour le Titulaire 

 


