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AVENANT AU MARCHE PUBLIC DE COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES, GESTION DE LA REOM INCITATIVE ET
FOURNITURE ET MAINTENANCE DE BACS PUCES
LOT 1 - COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

PROLONGATION DE LA DUREE CONTRACTUELLE

Entre

Le SEDRE, dont le siege est 50 avenue des Grenots, Z.I Sudessor, 91150 Etampes, représenté par
Monsieur Bernard DIONNET, président du SEDRE, ci-aprés « la Collectivité » ;

Et

SEMAER inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro B 973 202 310 dont le
siége social est situé Ecosite de Vert-Le-Grand/Echarcon — 91810 Vert-Le-Grand, représentée par
Monsieur Franck SEARA, ci-apres « le Titulaire » ;

Il est convenu et arrété ce qui suit :

Par délibération n° 21-2017 en date du 4 octobre 2017, la Collectivité a confié la collecte des déchets
ménagers et assimilés au Titulaire.

Le contrat a été conclu du 1¢ janvier 2018 au 31 décembre 2021, soit une durée de 4 ans renouvelable 2
fois 1 an.

I met a la charge du Titulaire la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SEDRE.
Ce marché doit s’achever le 31 décembre 2023.
Par délibération n°19-2022 le SEDRE a lancé une procédure de renouvellement de ses marchés publics.

Le souhait du SEDRE est de réaligner ses 3 marchés et de les faire débuter & la méme date afin de pouvoir
redéfinir les prestations de chacun des lots.

En effet, la date d’échéance des lots 2 et 3 du précédent marché avait di étre reportée du fait de la
pandémie COVID et ils arrivent a leur terme le 31 mars 2024.

Ainsi, la fourniture de matériel embarqué de lecture de puce qui était précédemment rattaché au lot de
fourniture de bacs fera désormais partie du lot de collecte car ce systéme est posé sur les camions de
collecte.

La Collectivité souhaite prolonger la durée du marché objet du présent avenant.

Ainsi repoussé au 31 mars 2024, le terme du contrat devrait permettre au Titulaire d’assurer I'exécution
des prestations prévues contractuellement dans des conditions normales d’exploitation.

La présente modification contractuelle s’opére dans le respect des dispositions de l'article R. 2194-8 du
code de la commande publique (CPP).

En effet, le montant de la modification est inférieur a 10% du marché initial.

Le Présent avenant a pour objet de formaliser cette modification.
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ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet d'acter la prolongation du délai contractuel d'exécution du marché au

regard des circonstances présentées ci-dessus .

ARTICLE 2 - PROLONGATION DE LA DUREE

Le délai d’exécution du marché est prolongé de 3 mois jusqu’au 31 mars 2024.

ARTICLE 3 - INCIDENCE FINANCIERE

L’incidence financiére de I'avenant est la suivante :
e 207 940,88 € HT;

e Les prix unitaires seront applicables jusqu’a la nouvelle échéance,

e Cela correspond a une hausse de 6,37 % par rapport au montant initial révisé suite a 'avenant n°1

du marché a sa valeur initiale

Montant initial total du marché (4 ans) 3186 936 €HT

Montant initial total du marché suite a I'avenant n°1 (2022, 2023) 3265 671,38 €HT

Echéance du Marché repoussée par I'avenant au 31 mars 2024

Durée de prolongation 3 mois

Impact de I'avenant de prolongation (€) 207 940,88 € HT

Impact de l'avenant de prolongation (%) 6,37 %
ARTICLE 4 - EFFETS

Les autres stipulations du marché public initial et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par les

présentes demeurent applicables.

Vu et annexé a la délibération xx du xx/xx/2023

Pour la Collectivité Pour le Titulaire
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