

**AVENANT AU MARCHÉ PUBLIC DE COLLECTE DES DECHETS  
MENAGERS ET ASSIMILES, GESTION DE LA REOM INCITATIVE ET  
FOURNITURE ET MAINTENANCE DE BACS PUCES  
LOT 1 – COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES  
  
PROLONGATION DE LA DUREE CONTRACTUELLE**

Entre

Le SEDRE, dont le siège est 50 avenue des Grenots, Z.I Sudessor, 91150 Etampes, représenté par Monsieur Bernard DIONNET, président du SEDRE, ci-après « la Collectivité » ;

Et

SEMAER inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro B 973 202 310 dont le siège social est situé Ecosite de Vert-Le-Grand/Echarcon – 91810 Vert-Le-Grand, représentée par Monsieur Franck SEARA, ci-après « le Titulaire » ;

**Il est convenu et arrêté ce qui suit :**

Par délibération n° 21-2017 en date du 4 octobre 2017, la Collectivité a confié la collecte des déchets ménagers et assimilés au Titulaire.

Le contrat a été conclu du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2021, soit une durée de 4 ans renouvelable 2 fois 1 an.

Il met à la charge du Titulaire la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SEDRE.

Ce marché doit s'achever le 31 décembre 2023.

Par délibération n°19-2022 le SEDRE a lancé une procédure de renouvellement de ses marchés publics.

Le souhait du SEDRE est de réaligner ses 3 marchés et de les faire débiter à la même date afin de pouvoir redéfinir les prestations de chacun des lots.

En effet, la date d'échéance des lots 2 et 3 du précédent marché avait dû être reportée du fait de la pandémie COVID et ils arrivent à leur terme le 31 mars 2024.

Ainsi, la fourniture de matériel embarqué de lecture de puce qui était précédemment rattaché au lot de fourniture de bacs fera désormais partie du lot de collecte car ce système est posé sur les camions de collecte.

La Collectivité souhaite prolonger la durée du marché objet du présent avenant.

Ainsi repoussé au 31 mars 2024, le terme du contrat devrait permettre au Titulaire d'assurer l'exécution des prestations prévues contractuellement dans des conditions normales d'exploitation.

La présente modification contractuelle s'opère dans le respect des dispositions de l'article R. 2194-8 du code de la commande publique (CPP).

En effet, le montant de la modification est inférieur à 10% du marché initial.

Le Présent avenant a pour objet de formaliser cette modification.

**ARTICLE 1 – OBJET**

Le présent avenant a pour objet d'acter la prolongation du délai contractuel d'exécution du marché au regard des circonstances présentées ci-dessus .

**ARTICLE 2 – PROLONGATION DE LA DURÉE**

Le délai d'exécution du marché est prolongé de 3 mois jusqu'au 31 mars 2024.

**ARTICLE 3 – INCIDENCE FINANCIERE**

L'incidence financière de l'avenant est la suivante :

- 207 940,88 € HT;
- Les prix unitaires seront applicables jusqu'à la nouvelle échéance,
- Cela correspond à une hausse de 6,37 % par rapport au montant initial révisé suite à l'avenant n°1 du marché à sa valeur initiale

Calcul de l'impact de l'avenant	
Montant initial total du marché (4 ans)	3 186 936 €HT
Montant initial total du marché suite à l'avenant n°1 (2022, 2023)	3 265 671,38 €HT
Echéance du Marché repoussée par l'avenant au	31 mars 2024
Durée de prolongation	3 mois
Impact de l'avenant de prolongation (€)	207 940,88 € HT
Impact de l'avenant de prolongation (%)	6,37 %

**ARTICLE 4 – EFFETS**

Les autres stipulations du marché public initial et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par les présentes demeurent applicables.

Vu et annexé à la délibération xx du xx/xx/2023

Pour la Collectivité

Pour le Titulaire